МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ 0151300025413000001-0220770-01
п. Пролетарский
                                                                                                            « 04»   июля   2013г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Администрация  Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, выступающий от имени муниципального образования Пролетарский  сельсовет Ордынского района Новосибирской области, далее по тексту именуемый Заказчик, в лице Главы администрации  Бордачёва Николая Кузьмича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: Открытое акционерное общество по строительству,  ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений  «Новосибирскавтодор» в лице Генерального директора Николаева Федора Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0151300025413000001- 2 от «19» июня  2013г. заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить  в соответствии с условиями настоящего Контракта,  работы по  ремонту дороги по улице  Школьная в п. Пролетарский  Ордынского района Новосибирской области в 2013 году  в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и  утвержденной рабочей документации.

Заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее на условиях настоящего Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации,  иными правовыми актами Новосибирской области,  а также настоящим Контрактом.

3. ОбъёмЫ работ и сроки  ИХ  выполнения

3.1. Объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, подробно указаны в «Техническом задании».

3.2. Сроки выполнения работ по контракту: 
Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание выполнения работ: 30 июля 2013года.
К дате завершения и сдачи всех работ по контракту, Подрядчик обязан освободить объект от своего имущества, отходов производства, строительного мусора.

4. Стоимость работ, формы и порядок финансирования работ

4.1. Цена муниципального контракта составляет  1842200,00 (один миллион восемьсот сорок две тысячи двести) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения   Контракта.

Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

4.2. Источником финансирования являются средства бюджета Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

4.3. Финансирование осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных контрактом.

4.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.

4.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего Контракта: не установлено.

4.6. Оплата выполненных работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  до 28 декабря 2013 года  после предъявления счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
5. Обязанности и права заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке  рабочую документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, в 5-тидневный срок с момента подписания сторонами Контракта.

5.1.2. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

5.1.3. Осуществлять строительный контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ в соответствии с «Техническим заданием»,  рабочей документацией, действующей на момент производства работ.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнении Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки.

5.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять строительный контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.2.3. Отдавать распоряжения:

· о приостановке работ по причине несоответствия их «Техническому заданию» контракта,  рабочей документации;

· о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

· о приостановке работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

5.2.4. В  случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по данному Контракту, Заказчик вправе приостановить финансирование Подрядчика по Контракту до устранения нарушений.   

5.2.5. Заказчик вправе удержать из стоимости работ по объекту:

· 5000 (Пять тысяч) рублей при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ».

6. Обязанности и права подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке рабочую документацию, необходимую для производства работ по настоящему Контракту, в 5-тидневный срок с момента подписания сторонами Контракта.

Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с требованиями сметной документации  ГОСТ, СНиП, ВСН и другой нормативной документации.

Обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 

6.1.2. Представить для контроля в течение 2-х рабочих дней  с даты заключения  муниципального контракта общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ.

6.1.3. До начала производства работ разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства работ с ОГИБДД района по месту нахождения объекта в соответствии с ВСН 37-84. В течение 10 дней с момента заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства работ, утвержденный главным инженером подрядной организации.

6.1.4. Подрядчик приступает к производству работ после получения уведомления от Заказчика о направлении извещения о начале работ в инспекцию государственного строительного надзора. 

В процессе выполнения работ осуществлять контроль качества поступающих материалов и изделий.

6.1.5. Представлять Заказчику в течение 5 календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе производства работ по объекту. 

6.1.6. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

6.1.7. В течение гарантийного срока исправлять за свой счет брак и дефекты, если они не являются следствием некачественно выполненной сметной документации или неправильной эксплуатации объекта.

Наличие дефектов, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

6.1.8. В течение одного дня  уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.1.9. Исполнять полученные в ходе производства работ по объекту указания Заказчика и (или) представителей строительного контроля, не противоречащие условиям Контракта.

6.1.10. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение  транспорта по автомобильной дороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства работ .

6.1.11. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить  обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) законченного объекта за счет средств Подрядчика. 

 6.1.12.Нести имущественную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных на субподряд субподрядным организациям.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, по согласованию с Заказчиком.

6.2.2. Требовать письменных указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту.

6.2.3. Подрядчик не имеет право передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам без согласия Заказчика.

7. Порядок приёмки и оплаты выполненных работ

7.1. По исполнению обязательств настоящего контракта, оплата принятых работ Заказчиком осуществляется на основании актов - приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

 7.2. Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Заказчика.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения  Заказчик  назначает  квалифицированную экспертизу, которая составит  соответствующий акт  по фиксированию  выявленных  дефектов (недоделок) и их характере.

7.3. Устранение дефектов (недоделок)  осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонами в 20 дневный срок. При отказе Подрядчика устранить недоделки,  Заказчик  устраняет выявленные дефекты (недоделки)  силами другого  подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный контракт. 

7.4. Срок гарантии. Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине. За дефекты, причинами возникновения которых явилась ненадлежащая эксплуатация объекта Подрядчик ответственности не несет.
 При обнаружении дефектов, возникших в течение гарантийного срока по вине Подрядчика, Подрядчик обязан в течение пятнадцати дней с момента уведомления его об обнаружении дефектов приступить к исправлению и устранить их за свой счет в течение месяца. Продолжительность гарантийного срока не менее двух лет. Течение гарантийного срока начинается с момента сдачи объекта Заказчику и прерывается на все время, на продолжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов (недостатков), за которые отвечает Подрядчик.

 

8. Контроль качества работ

8.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН.

 8.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

8.3. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из сторон для решения вопросов, возникающих в процессе работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой стороны не позднее, чем за три дня до проведения совещания, совещания проводятся у Заказчика либо на объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

9. ответственность сторон

9.1. При нарушении контрактных обязательств Заказчик вправе начислить Подрядчику пеню: 
- за окончание работ на объекте в полном объеме после установленного срока - штраф (пеню) в размере 0,1% от цены контракта, за каждый день просрочки исполнения контракта;

- за задержку сроков устранения замечаний по акту рабочей комиссии Подрядчик несет ответственность в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ВСН), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.


9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Перечисление размера неустойки (штрафа, пени) производится в установленном порядке в бюджет муниципального образования администрация Пролетарский сельсовет Ордынского района Новосибирской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика. При этом заключение Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения к Контракту, предусматривающего изменение сроков или размера цены Контракта, является нарушением части 5 статьи 9 Закона о размещении заказов. 

Оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

9.4. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.
9.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.
9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (стихийные природные явления, военные действия), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении выше перечисленных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, являющихся следствием действий непреодолимой силы, оформляется двусторонним соглашением.

10.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Изменение и расторжение контракта

11.1. По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

-   утраты возможности финансирования, изменения финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о нецелевом расходовании Подрядчиком бюджетных средств;

- в случае изменения собственника автодорог;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, требований Контракта;

- невыполнение Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон путем подписания сторонами соглашения или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Контрактом 
11.3. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, путем подписания сторонами соглашения.
12. Прочие условия

12.1. Заказчик переводит денежные средства на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

12.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязаны  направить уведомление и подписать соглашение к Контракту. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

12.3. 
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну. 

12.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
12.5. Передача подрядчиком третьим лицам прав и обязанностей  по контракту, в том числе уступка прав (требований), перевод долга,  не допускается.

12.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
13. Решение спорных вопросов

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают в претензионном порядке.

13.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента её получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или не получения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.

14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента заключения и действует по «28» декабря  2013 года,  но до полного исполнения обязательств.
14.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.
15. адреса  и реквизиты сторон

	Заказчик: Администрация Пролетарского сельсовета
	Подрядчик: Открытое акционерное общество по строительству, ремонту  и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»

	633265,   Новосибирская область, Ордынский район, п. Пролетарский, ул.Ленина, 3
	630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19

	ИНН: 5434100487
КПП  543401001
№счета 40204810900000000332
	ИНН: 5405162714  

	ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск


	 Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы»  г.Новосибирск                                                          КПП: 546050001,  БИК 045004762

р/с 40702810400430005214,                                         к/с 30101810900000000762

	БИК: 045004001
	

	ОКАТО 50242822000
	

	ОГРН 1035404495103
	

	 УФК по Новосибирской области (Администрация  Пролетарского сельсовета Ордынского района Новосибирской области)

 Заказчик:        

Глава администрации Пролетарского сельсовета

Н.К. Бордачёв      _____________________         

«_____» __________________2013 год                                   
	Подрядчик : Генеральный директор              ОАО «Новосибирскавтодор»

Николаев Ф.А.___________________
«____»     ______________    2013 год


Приложение № 1 к муниципальному контракту

                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт дороги по ул. Школьная в п. Пролетарский  Ордынского района Новосибирской области в 2013 году.
             Сметная документация на ремонт дороги по  ул. Школьная  п. Пролетарский Ордынского района Новосибирской области,  приложена к документации открытого аукциона в электронной форме.
 Работы должны быть выполнены  в соответствии с требованиями сметной документации  ГОСТ, СНиП, ВСН и другой нормативной документации.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Дорожная одежда
	
	
	
	

	1
	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала
	1000 м2 площади основания
	2,1
350*6,0/1000

	ГЭСН27-03-001-02
	

	2
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	1000 м2 основания
	2,1
350*6,0/1000

	ГЭСН27-04-006-01
	

	3
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3
	1000 м2 основания
	-2,1
-350*6/1000

	ГЭСН27-04-006-04
	

	4
	Розлив вяжущих материалов (из расчёта 2,5 л/м2)
	1 т
	4,375
350*5*2,5/1000

	ГЭСН27-06-026-01
	

	5
	Доставка битума на расстояние 57км
	100 т
	0,04375
4,375/100

	ГЭСН27 

тех.часть

 п.1.27.8
	

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,75
350*5/1000

	ГЭСН27-06-

020-01
	

	7
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1
	1000 м2 покрытия
	1,75
350*5/1000

	ГЭСН27-06-021-01
	

	            Раздел 2. Укрепление обочин
	
	
	
	

	8
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 5 см
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,35
350*2*0,5/1000

	ГЭСН27-08-001-11
	

	9
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 0-5 мм
	м3
	22,05


	408-0011


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	


Требования к качеству конструктивных элементов
И ВЕЛИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СНиП 3.06.03-85

1. Контролируемый параметр – ровность
	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Для покрытий из асфальтобетона

Фактическая ровность, % измерений просветов под трёх метровой рейкой
	От 1% до 2% измерений от 5 до 10 мм, остальные менее 5 мм
	От 2% до 4% измерений от 5 до 10 мм, остальные менее 5 мм
	От 4 % до 5 % измерений от 5 до 10 мм, остальные менее 5 мм
	Более 5 % измерений 

от 5мм до10 мм, либо единичные измерения имеют значения более 10мм

	
	Не должно быть просветов более 10мм
	

	Для щебёночных покрытий 

Фактическая ровность % измерений просветов под трёх метровой рейкой
	От 1% до 2% измерений от 10 до 20 мм, остальные менее 10 мм
	От 2% до 4% измерений от 10 до 20 мм, остальные менее 10 мм
	От 4 % до 5 % измерений от 10 до 20 мм, остальные менее 10 мм
	Более 5% имеют значения от 10 до 20мм, либо единичные измерения имеют значения более 20мм

	
	Не должно быть просветов более 20мм
	


2. Контролируемый параметр – ширина покрытия

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Фактическая ширина: % отклонений результатов измерений от проектных значений
	От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 10 см до -15 (+20) см, остальные менее ± 10 см
	От 5 % до 8 % отклонений в пределах от ± 10 см до -15 (+20) см, остальные менее ± 10 см
	От 8 % до 10 % отклонений в пределах от ± 10 см до -15 (+20) см, остальные менее ± 10 см
	Более 10%  измерений имеют отклонения от   -15 до +20см  либо единичные измерения имеют отклонения более  -15  (+20) см  

	
	Не должно быть отклонений, выходящих за пределы  -15 (+20) см
	


3. Контролируемый параметр – поперечный уклон покрытия

3.1.  при условии устройства а/б покрытия с выравнивающим слоем.

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Поперечный уклон покрытия: % отклонений результатов измерений от проектных значений
	От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 0,010 до -0,015 (+0,030), остальные менее ± 0,010
	От 5 % до 8 % отклонений в пределах от ± 0,010 до      -0,015 (+0,030), остальные менее ± 0,010
	От 8 % до 10 % отклонений в пределах от ± 0,010 до     -0,015 (+0,030), остальные менее ± 0,010
	Более 10% измерений имеют отклонения от -0,015 до +0,030,  либо единичные измерения имеют отклонения более  -0,015  (+0,030)   .

	
	Не должно быть отклонений выходящих за пределы -0,015 (+0,030)
	


3.2. при условии устройства а/б покрытия без выравнивающего слоя (по обёртывающей).

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций за увеличение отклонения фактических (после проведённых работ по устройству слоя асфальтобетона) поперечных уклонов от первоначальных относительно требований СНиП 2.05.02-85.
	Работы не принимаются

	Поперечный уклон покрытия: % отклонений результатов измерений 
	2% от стоимости работ
	4% от стоимости работ
	6% от стоимости работ
	

	
	Отклонение после ремонта увеличиваются до 2‰
	Отклонение после ремонта увеличиваются от 2‰ до 5‰
	Отклонение после ремонта увеличиваются от 5‰ до 8‰
	Отклонение после ремонта увеличиваются более 8‰


Примечание:  Контроль поперечных уклонов покрытия  производится на участках, длинной один километр, неполный километр засчитывается как полный. 

4. Контролируемый параметр- толщина слоёв

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Толщина асфальтобетонных слоёв: % отклонений результатов измерений от проектных значений
	От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 10 мм до -15 (+20) мм, более 80% в пределах ± 5 мм, остальные менее ± 10 мм
	До 8 % отклонений в пределах от ± 10 мм до -15 (+20) мм, не менее 50%  в пределах ± 5 мм, остальные менее ± 10 мм
	До 10 % отклонений в пределах от ± 10 мм до -15 (+20) мм, остальные менее ± 10 мм
	Более 10 % измерений имеют отклонения от -15 мм до +20мм, либо единичные измерения имеют отклонения более    - 15  мм

	
	Не должно быть измерений, выходящих за пределы -15 мм-+20мм
	

	Толщина щебёночных слоёв: % отклонений результатов измерений от проектных значений
	От 2 % до 5 % отклонений в пределах от ± 15 мм до -22 (+30) мм, более 80% в пределах ± 10 мм остальные менее ± 15 мм
	До 8 % отклонений в пределах от ± 15 мм до -22 (+30) мм, не менее 50%  в пределах ± 10 мм, остальные менее ± 15 мм
	До 10 % отклонений в пределах от ± 15 мм до -22 (+30) мм, остальные менее ± 15 мм
	Более 10 % измерений имеют отклонения от -22 мм до +30 мм, либо единичные измерения имеют отклонения более    - 22  мм

	
	Не должно быть отклонений выходящих за пределы  -22  (+30) мм
	


5. Контролируемый параметр – водонасыщение асфальтобетона

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Водонасыщение асфальтобетона
	Менее 100% но более 85% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009
	Менее 85% но более 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009
	Менее 70% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009
	Менее 50% измерений не превышают пределов ГОСТ 9128-2009, 

либо единичные измерения выходят за предел ГОСТ умноженного на 1,35

	
	Не должно быть измерений выходящих за предел ГОСТ умноженного на 1,35
	


6. Контролируемый параметр – коэффициент уплотнения асфальтобетона

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Коэффициент уплотнения асфальтобетона
	Менее 15% измерений менее предела (требования СНиП минус 0.010)
	Более 15% но менее 30% измерений менее предела (требования СНиП минус 0.010)
	Более 30% измерений менее предела (требования СНиП минус 0.010)
	Более 50 % измерений менее предела СНиП минус 0,010 либо единичные измерения выходят за предел СНИП минус 0.010

	
	Не должно быть измерений, менее предела требований СНиП 3.06.03-85 минус 0,010
	


7. Контролируемый параметр – предел прочности на сжатие асфальтобетона

	Параметры оценки
	Размер экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 200С и 500С
	Менее 10% измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95
	Более 10% но менее 15 % измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95
	Более15% измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95
	Более 25 % измерений менее предела ГОСТ умноженного на 0.95 либо единичные измерения выходят за предел ГОСТ умноженный на 0.95 

	
	 Не должно быть измерений, менее предела ГОСТ 9128-2009 умноженного на 0,95
	


8. Контролируемый параметр – процент соответствия поверхностной обработки эталону

	Параметры оценки
	Полежит применению экономических санкций
	Работы не принимаются

	
	2 % от стоимости работ
	4 % от стоимости работ
	6 % от стоимости работ
	

	Процент соответствия поверхностной обработки эталону
	Менее 95% но более 93%
	Менее 93% но более 90%
	Менее 90%
	Менее 85%


Качество выполнения поверхностных обработок контролируется по параметру - процент соответствия поверхностной обработки эталону.
Описание эталона поверхностной обработки:
исходная порода, из которой приготовлен щебень, соответствует требованиям к качеству применяемых материалов;
фракционный состав щебня обработанного битумом, соответствует требованиям к технологии производства работ;
площадь перекрываемого покрытия заполнена щебнем поверхностной обработки фракции, соответствующей требованиям к качеству применяемых материалов, при этом расстоянии между отдельными щебенками не превышает 0.5 максимального размера фракции;
щебень поверхностной обработки погружен в битум не менее 2/3 своей высоты;
на поверхности отсутствуют битумные пятна.
метод контроля качества выполнения поверхностных обработок состоит в следующем. При осмотре на поверхность случайным образом прикладывают рамку 10 см на 20 см (ВСН 38-90) не менее 10 раз на 1 км дороги. 

На одном поперечнике рамку прикладывают:
по оси проезжей части + - 1.0 м;
по правой полосе движения на расстоянии 0 - 1.0 м от края проезжей части;
по левой полосе движения на расстоянии 0 - 1.0 м от края проезжей части;
При каждом прикладывании определяют процент соответствия площади поверхностной обработки в рамке эталону.
Процент соответствия поверхностной обработки эталону для обследуемого объекта определяется как среднее между результатами, полученными при прикладывании рамки.

	Требования и параметры
	отлично
	хорошо

	
	Повышенный уровень качества
	Нормативный уровень качества

	Процент соответствия поверхностной обработки эталону
	Не менее 97%
	Не менее 95%

	Сроки приёмки работ
	Не менее чем через три недели после устройства поверхностной обработки


9. Размер экономических санкций за качество выполненных работ на объекте в целом определяется, как сумма экономических санкций, назначаемых за каждый контролируемый параметр. 
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